绿地青羊蔡桥项目（4号地块）一标段
内墙石膏抹灰施工方案
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编制依据
1、绿地青羊蔡桥项目（4号地块）一标段施工蓝图

2、建筑施工手册第四版

3、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50203-2011）

4、建筑工程施工质量统一验收标准（GB50300-2013）

5、砌体结构工程施工质量验收规范（GB 50203-2011）

6、抹灰砂浆技术规程（JGJ/T220-2010）

7、《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010
8、《抹灰石膏》GB/T 28627-2012

9、《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010

10、《脱硫石膏粉刷砂浆应用技术规程》DG/TJ08-2085-2011 
7、施工合同、合同交底、界面划分、甲方要求

二、工程概况

1、总体概况
项目位于成都市青羊区光华大道二段北侧，东临光华北六路，北面毗邻城市绿地和市政设施用地，西侧靠蔡成路。4#地块一标段共有主楼9栋，其中1#、12#楼为门卫房，高5.1m，2#、3#、4#、5#、6#五栋共7个单元为21层住宅，高63.25m，13#楼为9层商业，高36.55m，14#楼为2层商业，高11.15m。主楼采用筏板基础，商业采用独立基础。抗震设防烈度为7度。设计使用年限50年。

参建单位：
	建设单位
	绿地集团成都青羊房地产开发有限公司

	设计单位
	浙江华洲国际设计有限公司

	监督单位
	成都市质量监督站

	监理单位
	四川康立项目管理有限责任公司

	总包单位
	中国建筑第二工程局有限公司

	勘察单位
	中国建筑西南勘察设计研究院有限公司


本工程石膏抹灰施工范围：适用于住宅套内无水房间、未降板阳台。其他部位均采用水泥砂浆抹灰。内墙施工工序：墙体→基层处理→界面剂→冲筋→9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或画出纹道→5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平→面层业主自理

三、石膏抹灰材料

3.1、材料说明

抹灰石膏是以高纯度的半水脱硫石膏为主要胶凝材料，加入适量的外加剂和无机轻集料， 经工厂预混制成的成品抹灰石膏。 可广泛取代传统的水泥砂浆找平， 用于室内干燥区域的建筑内墙和楼板的抹灰找平。 抹灰石膏产品中的石膏含量不得低于75%（重量比） 。由于脱硫石膏的颜色取决原料矿石的颜色， 因此每批轻质抹灰石膏的颜色可能会稍有不同， 但对产品质量没有影响。 找平后， 应使用腻子满批， 再做饰面层。

1） 拉伸粘结强度高，适用于多种基层，与轻质墙体材料匹配良好，施工后不易空鼓、不易开裂；

2） 正常施工环境抹灰前墙面无需预先浇水，施工环境明显改善；

3） 施工省料省力，其重量仅为传统水泥砂浆的一半；

4） 施工快捷，终凝时间及养护时间短；

5） 完成面垂直度、平整度高，局部修整方便；

6） 可调节室内空气湿度、辅助保温，提高室内舒适度。

3.2、适用范围

抹灰石膏适用于建筑室内墙面和顶棚的一般抹灰工程， 厨房和卫生间等室内潮湿区域除外。轻质抹灰石膏适用于绝大多数基层材料 （加气混凝土、 轻质隔墙条板、 砖、 混凝土等） 的抹灰找平。

四、技术要求

[image: image2.png]wBmE (e kR
BIREE (ke/n*) <1000 -
ks 21
HEEEETE (n)
i <8
A (%) 260
CB/T 286272012
R E (Fa) 21.0
RERE (Fa) 225
HHEERE (nPa) 203
MBSTEH . =10 (AZ)
ShBSTIEHN . 1.3 (A% GB 6566-2010
SRS o] <023 GB/T 10294-2008
BRE R (1onn [B) (1 fkg) 0.13 (£3%) Q/TFAU 4-2014
Wik (%) <0.04 AL R 2





五、抹灰石膏与普通水泥砂浆对比分析

5.1、技术性能对比

1）优缺点对比

	产品类别
	优点
	缺点
	适用基材

	抹灰石膏砂浆
	粘接性好，适用多种基材

质轻，操作性好，落地灰少

凝结硬化快，节约工期

干缩收缩小，不会开裂、空鼓

便于现场管理，减少施工环节

绿色环保，节能减排效果好，可调节室内湿度
	1、表面强度不如水泥砂浆

2、不适合有防水、防潮要求的部位


	现浇混凝土、加气混凝土墙、顶面抹灰，各类砌体、轻质板材墙面抹灰

	水泥砂浆
	强度高

耐火性好
	粘接性差，易产生空鼓

干缩性大，易产生裂纹

落地灰多

抹灰层厚度大
	适于烧结普通砖


2）综合性能对比

	序号
	项目
	石膏砂浆
	水泥砂浆

	1
	环保性能
	无毒无害、低碳、环保，PH 值为中性，不刺激皮肤
	高能耗，高污染，雾霾主要元凶之一，强碱性，刺激皮肤

	2
	主要材质
	电厂脱硫石膏，绿色建材，循环经济
	水泥、砂，消耗珍贵自然资源

	3
	粘接性能
	粘结强度高，绝不空鼓，无须维修空鼓
	会多次、反复出现空鼓，防不胜防

	4
	防止开裂性
	不开裂
	易开裂、易起砂

	5
	施工性能
	和易性好，抗流挂性能好，落地灰少
	粘聚性差，落地灰多，浪费材料

	6
	单次抹灰厚度
	25mm 以下
	10mm 以下

	7
	开关线槽修补
	最佳开关线槽修补材料
	不适合开关线槽修补，易开裂


5.2、抹灰石膏砂浆的各项技术性能分析

1）有效的避免空鼓：

（1）收缩率很小

（2）弹性模量与页岩砌块差不多 

（3）导热系数小，与基层加气混凝土砌块导热系数差不多

（4）粘结强度高，适合于各种基础面

	名称
	检测项目
	单位
	参考数据

	抹灰石膏
	粘结强度
	Mpa
	0.7

	传统水泥砂浆
	粘结强度
	Mpa
	0.2—0.25


粘结性好，因此适用于各种材质的基层、在光滑的基层表面批刮时不用甩浆、拉毛表面。

水泥砂浆在光滑的基础面上批必须先甩浆，拉毛基层处理，大大的增加了材料和人工成本，而且水泥界面剂大多是加胶的，胶是有机物，容易老化。

（5）保水性好，不易粉化

抹灰石膏的多孔结构造就它的保水性好的特点，抹灰层就像一面会呼吸的墙、能自动调节内墙面自身的干湿度，保持一个健康的室内环境

水泥砂浆保水性差，水分流失快，且遇到潮湿天气会形成冷凝水，会使室内空气潮湿，从而加重人体湿气，严重影响健康。

5.3、其他性能分析

1）阻热性好，

节省家居能耗，提倡节能环保是圣戈班最重要的课题，也是利国利民的好事。

	名称
	检测项目
	单位
	参考数据

	抹灰石膏
	13mm厚热阻值
	K/W
	0.075

	传统水泥砂浆
	13mm厚热阻值
	K/W
	0.016


石膏砂浆抹灰层热阻值是水泥的4-5倍，隔热性能好，减少家居冷热能耗。

水泥砂浆抹灰层热阻值小，导热快，冬夏浪费能源严重。

2）防火性好 

石膏是国家重点推荐的防火建材

熟石膏＋水==生石膏＋热量，反之亦成立

抹灰石膏是熟石膏，加水涂抹上墙后变成生石膏，生石膏遇火先要吸收很多热量，反应过程中又生成的水又要吸热变成水蒸气，所以室内升温较慢，有辅助防火作用。

根据上海火源模拟实验，同样的火源，四周是石膏墙面的房间与是水泥墙面的房间里燃烧，升温到同样温度，所需时间抹灰石膏是水泥砂浆的10倍。

3）环保安全

石膏砂浆防潮、防霉、环保、无甲醛

无甲醛、无辐射、装修完即可入住，无气味、无潮气。

水泥墙面春天易形成冷凝水，加重室内潮气，且因砂石及其他添加物的原料不稳定性，会有许多放射性物质或甲醛产生，严重危害人体健康，石膏砂浆是健康家居最好的内墙材料。

据国际权威医学研究表明：60%以上的儿童白血病患者、都与其生活的室内甲醛及其他放射性物质影响有很大关联。

4）抹灰石膏砂浆产品PH值呈中性  不泛碱、不发黄

	名称
	比较项目
	比较结果

	抹灰石膏
	PH值
	7（中性）

	传统水泥砂浆
	PH值
	8-13（偏强碱性）


5）抹灰石膏施工厚薄适宜范围大

	名称
	比较项目
	比较结果

	抹灰石膏
	适宜抹灰厚度
	3—50mm

	传统水泥砂浆
	适宜抹灰厚度
	15—25mm


抹灰石膏砂浆适合所有非潮湿墙面，彻底解决空鼓、开裂问题，可根据情况，施工不同的厚度

水泥砂浆抹薄了易起壳，抹厚了易开裂。

6）抹灰石膏砂浆施工快捷、方便、省时省力、平整度高，为下一道工序提供方便，一次性批刮可达10—15mm，批刮顺滑轻松、满批完后，用刮尺整体一刮即可，方便快捷，是水泥施工效率的2-3倍，因为其找平效果好，能更好的的配合下一道工序

水泥砂浆批刮费力、操作难，不易磨平，损耗也很大。

7）工期短

	名称
	检测项目
	检测结果
	检测项目
	参考数据

	抹灰石膏
	凝结时间
	2h
	养护时间
	1天

	传统水泥砂浆
	凝结时间
	8h
	养护时间
	7天


抹灰石膏砂浆找平砂浆凝结时间和养护时间都较短，养护周期内不用洒水，大大节约了水资源和人工，特别适合工期紧的项目

水泥砂浆凝结和养护时间都较长，养护期内需要经常洒水，严重浪费水和人工

8）政策支持

石膏砂浆系干混绿色环保材料，符合相关政策要求，为政府大力推广材料，能为绿色建筑申报增加节材和资源循环利用等分项要求加分。

施工工艺及设计选用要点

粉刷石膏抹灰工程适用于一般民用与工业建筑室内混凝土墙面、加气混凝土墙面抹粉刷石膏灰工程。 
工艺流程：
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设计选用要点

1、根据JGJ/T 220-2010 《抹灰砂浆技术规程》 第3.0.4条要求， 抹灰砂浆强度不宜比基体材料强度高出两个及以上强度等级， 对于无粘贴饰面砖的内墙， 底层抹灰砂浆宜比基体材料低一个强度等级。

2、 抹灰层的平均厚度宜符合下列规定：

1） 内墙：普通抹灰的平均厚度不宜大于20mm。高级抹灰的平均厚度不宜大于25mm。

2） 顶棚：现浇混凝土抹灰的平均厚度不宜大于10mm，条板、预制混凝土抹灰的平均厚度不宜大于10mm。

3）  当抹灰层厚度大于35mm时， 应采取与基体粘结的加强措施。 不同材料的基体交接处应设加强网， 加强网与各基体的搭接宽度不应小于150mm。

七、施工要点

7.1、 施工准备

7.1.1材料

7.1.1.1粉刷石膏：采用粉刷石膏应有合格证和实验报告。

7.1.1.2施工材料水灰比的控制

	材料名称

工程部位
	面层粉刷石膏
	底层粉刷石膏

	
	水
	粉刷石膏
	水
	粉刷石膏

	顶棚
	0.4
	1
	0.2
	1

	墙体
	混凝土墙面
	0.42
	1
	0.64
	1

	
	加气砼墙面
	0.52
	1
	0.70
	1

	
	石膏板
	0.42
	1
	0.64
	1


1） 主要材料：轻质抹灰石膏、160g耐碱网格布。

2） 主要工具：手持式电动搅拌枪、激光仪、临时水箱或者水桶、配电箱、水管、灰桶、电缆、手推车、梯子、放料平台等。

3） 辅助工具：1.5m铝合金楔形刮板、2m铝合金方形刮尺、50mm宽铝合金方尺（窗边及阳角收口用）、钢卷尺、水平尺、批刀、托灰板、水桶、墨斗、线垂、线、铅笔、凿子、撬杠、小铁锤、拖线板、短水管（水管接长用）、手套、铅丝（水管接长固定用）、备用电源插头、水管三通、水龙头、铁锹、扫帚、毛刷、手电筒、美工刀、水泥钉（钢钉）、灰泥刨（阴角修整器）、电工胶布（红、黄、绿三种颜色各一卷）、电笔、老虎钳、螺丝刀（一字头、十字头）等。

7.2、作业条件

1） 结构工程全部完成，并经验收合格。

2） 作业条件：现场温度5℃～35℃，现场必须干燥清洁。

3） 施工现场应有水龙头接口。水压大于2kg，且能保证连续供水，否则需要配备备用水箱。

4） 施工现场应有电源接口，每层至少应有一个专用的电源接口（其它作业工种不得使用）。

5） 抹灰前应检查门窗框的位置是否正确，与墙体连接是否牢固。外墙门窗连接处的缝隙应采用防水水泥砂浆分层嵌填密实，或发泡聚氨酯密封材料嵌填密实。内墙门窗连接处的缝隙应用抹灰石膏分层嵌填密实。铝合金门窗缝隙处理按设计要求嵌填。外墙门窗淋水试验完毕。

6） 清除砖墙、混凝土墙、加气混凝土墙基体表面的灰尘、污垢和油渍等，加气混凝土表面缺棱掉角需分层修补。

7） 楼层内各类主要管线宜安装完毕。电器接线盒埋设深度应与找平层厚度相适应。开槽的管线表面应采用轻质抹灰石膏修复平整，并应在其表面夹铺一层网格布。

8） 管道等应提前安装好，结构施工时墙面上的预留孔洞应提前堵塞严实，将柱、过梁等凸出墙面的结构表面剔平，凹处提前刷干净。

9） 屋面防水层及楼地面面层已经施工完毕，穿过顶棚的各种管道已经安装就绪，顶棚与墙体间及管道安装后遗留空隙已经清理并填堵严实。

10）施工时使用的脚手架或跳板应提前准备好，并足够牢固可靠。

11）现场给出定位弹线用的水平线、基准线、定位十字线及房间净尺寸数据。

12）抹灰前应检查基体表面的平整，以决定其抹灰厚度。

13）现场的临时道路要畅通，保证材料能够运输到施工作业的楼下。

14）施工现场具备垂直运输工具。

15）现场提供材料临时堆放场地和小型仓库。现场至少提供一个小型仓库堆放施工工具。

7.3 施工流程

基层墙体处理→弹线→搅拌→贴网格布→做灰饼→手工上墙→抹平→修整→门窗洞口及阳角收口→清理。

7.4 施工要点

1） 基层墙体处理

(1) 剪力墙上的对拉螺栓孔应及时封堵。

(2) 涨模混凝土等突出部位须做剔凿处理。

(3) 开关线槽应安装到位， 并应采用轻质抹灰石膏修复平整。

(4) 基层墙体上的灰尘必须清理干净。 可以用扫帚清扫干净， 也可提前一天用水冲洗干净。

(5) 由于混凝土表面吸水率很低， 同时混凝土表面存在脱模油， 在不采用界面剂的前提下， 需分两遍施工。 第一遍先抹3mm～5mm厚， 待第一遍硬化并具有一定强度后再抹第二遍抹灰石膏。 两遍抹灰间隔12h效果更好， 相当于将第一遍抹灰当作无机界面剂使用。

(6) 若在混凝土墙面分两遍施工仍然出现较大的气泡时， 混凝土墙面就必须涂刷乳液型界面剂， 进行预处理。

2） 弹线

先弹出房间十字定位线， 将房间十字定位线的四边延伸到墙边， 然后根据十字线， 结合卷尺拉线， 弹距墙内边200mm的线。 弹对角线检查房间是否方正， 对角线是否等长， 以及房间净尺寸是否满足要求。

3） 搅拌

(1) 桶内残留的料浆硬化物有促凝作用， 会影响下次搅拌料浆的凝结时间。 搅拌前， 必须将桶内的残留料浆硬化物清理干净。

(2) 将轻质抹灰石膏干粉加入干净的清水中 （水粉体积比为1:2， 重量比为7:10） ， 用电动搅拌器连续搅拌不少于3min， 混合均匀， 搅拌好的料应在20min～30min内使用完毕。

(3) 一次拌料必须在规定的时间内用完， 已初凝的料浆严禁再次加水搅拌后使用。

4） 贴网格布

(1) 不同基层材质交界部位应贴160g/m 2 耐碱网格布， 以防止开裂。

(2) 先在不同基层材质交界部位涂抹轻质抹灰石膏， 然后将预先裁好的500mm宽耐碱网格布压入轻质抹灰石膏中， 压实抹平。

5） 做灰饼

(1) 先采用激光仪定位， 激光线与墙体定位边线重合或平行， 然后根据激光垂直面， 确定墙面最突出点， 根据检查的实际情况并兼顾抹灰的总平均厚度， 决定灰饼的厚度。

(2) 在每面墙体距地0.8m和2m左右的高度， 离墙两侧阴角或阳角约10cm～20cm处， 用轻质抹灰石膏制作上下各2个、 共4个标准灰饼， 厚度为抹灰层厚度， 大小3cm左右见方。 由于轻质抹灰石膏较粘， 灰饼难以一次成型， 可预先用轻质抹灰石膏制作成品小薄块放在灰饼表面， 也可选择4.5mm厚的氧化镁板或水泥压力板切割成小块代替轻质抹灰石膏小薄块完成灰饼。

(3) 标准灰饼做好后， 再在灰饼附近砖墙缝内钉上钉子， 拴上细线拉水平通线 （细线要离开灰饼1mm左右） 。 然后按1.2m～1.5m的间距， 加做若干灰饼。 灰饼水平间距不宜大于1.5m。

(4) 凡窗口、 垛角处必须做灰饼。

(5) 冲筋前， 拉通线检查灰饼的施工质量， 是否在同一个平面内， 是否垂直等。 有问题的灰饼必须及时修整到位。

6） 手工上墙

(1) 水与轻质抹灰石膏干粉的体积比为1:2， 重量比为7:10。

(2) 先加水， 后加粉。

(3) 用手持式电动搅拌工具连续搅拌不少于3min， 手工上墙。

(4) 手工上墙时必须分两遍涂抹， 一般情况下， 两遍涂抹可以连续进行。

(5) 第一遍， 垂直方向从上往下涂抹、 按压轻质抹灰石膏。 需要用钢抹子稍用力按压墙上的轻质抹灰石膏， 使轻质抹灰石膏牢牢粘贴在基层墙体上。 第二遍， 水平方向涂抹、 按压轻质抹灰石膏。 两遍涂抹和按压的方向必须垂直进行， 才能确保轻质抹灰石膏和基层墙体有良好的粘结效果。

(6) 轻质抹灰石膏较厚时， 可分层施工。 待第一层轻质抹灰石膏硬化后方可进行第二遍施工。 建议两遍施工的时间间隔至少1.5h以上。

(7) 抹灰石膏不能一次完成施工时， 施工缝必须抹成斜口。

(8) 阴角两侧墙体不要同时施工， 应待阴角一侧墙体抹灰石膏硬化后再施工另一侧墙体相邻冲筋间距内的抹灰石膏。

(9) 空气流通较强的区域， 轻质抹灰石膏必须分两次施工， 待第一遍硬化后再进行第二遍施工。

(10) 高温环境下， 砖砌块吸水速度快， 轻质抹灰石膏需分层施工。 第一遍6mm厚度， 待抹灰石膏浆体硬化后再施工第二层， 两遍间隔至少1.5h。 也可在基层墙体上涂刷一层乳液型界面剂， 以阻隔基层快速吸水导致抹灰石膏快速失水引起表面开裂。

(11) 对于表面光滑、 吸水率低的混凝土基层， 在不采用界面剂的前提下， 需分遍两施工。 第一遍先抹3mm～5mm厚， 待第一遍硬化4h以上再抹第二遍抹灰石膏。 两遍抹灰间隔12h效果更好， 相当于将第一遍抹灰当作无机界面剂使用。

(12) 当在混凝土墙面分两遍施工仍然无法避免抹灰时在混凝土墙体表面产生大的气泡时， 混凝土墙面就必须涂刷乳液型界面剂。

7） 抹平

(1) 手工上墙完成后， 需要进行抹平施工， 用大刮板沿冲筋由下往上抹平， 用刮下的料对凹陷处进行补料， 尽量做到一到两次抹平。如果抹灰石膏浆体偏稀， 则不适合马上刮平， 应等抹灰石膏浆体稍硬后再刮平。 用1.5m～2m靠尺板检查墙面平整度， 稍高的刮

掉， 稍低的需要补料， 刮平。 阴角处用阴角专用工具将阴角刮直、找方。

(2) 刮平时应以一个冲筋间距为一个施工单元， 单独完成后方可进行下一个施工单元。

(3) 轻质抹灰石膏较厚时， 可分层施工。 待第一层轻质抹灰石膏硬化后方可进行第二遍施工。 建议两遍施工的时间间隔至少1.5h以上。

8） 修整

(1) 轻质抹灰石膏应用于砌块表面抹灰厚度小于6mm时， 可能会产生轻微的表面开裂现象， 主要是由于轻质抹灰石膏快速失水应力迅速释放所导致。 待该部位轻质抹灰石膏硬化后至少1.5h以上， 先在该部位洒水使其湿润， 然后用轻质抹灰石膏在其表面薄薄满批一层即可修复， 不会再出现裂缝现象，没有质量隐患

(2) 在多风的气候条件下施工， 也可能会产生轻微风裂的现象， 主要是由于轻质抹灰石膏表面快速失水所导致， 施工前最好将建筑外立面上的门窗用塑料胶纸等材料封闭， 使轻质抹灰石膏表面不会快速失水。 有风裂产生时， 应待轻质抹灰石膏硬化后至少1.5h以上， 先在该部位洒水使其湿润， 然后用轻质抹灰石膏在其表面薄薄满批一层即可修复， 不会再出现裂缝现象， 没有质量隐患。

(3)轻质抹灰石膏表面不平处可以手工修复， 不会影响质量。

9）门窗洞口及阳角收口

(1) 室内墙面、 柱面的阳角和门洞口的阳角抹灰要求线角清晰， 并防止碰坏。 独立阳角第一面侧墙体抹灰时， 需在另一侧墙体阳角部位粘贴一根铝合金靠尺， 和准备抹灰墙体的冲筋面平齐， 这样该收口部位是平整的。 待独立阳角另一面侧墙体抹灰时， 将铝合金靠尺粘贴在已施工完毕且硬化的一侧墙体抹灰层上， 待轻质抹灰石膏完全硬化后将铝合金靠尺轻轻拿开， 即可完成整个独立阳角的施工。

(2) 轻质抹灰石膏阳角需要修复， 须待其两侧已经上墙的抹灰石膏干燥硬化后进行施工。

10）清理现场、清洗工具施工的最后一步是清理现场、 清洗工具， 以保证工具后续的正常使用。 出现污染， 应在终凝前清理残留的料浆。

11）养护

(1) 施工完毕的墙面应避免磕碰及水冲浸泡， 并保持室内通风。

(2) 轻质抹灰石膏自身属于无机材料， 不会发霉， 但不属于防霉类材料， 应保持施工以及使用环境通风、 干燥， 不要在未完全干燥的完成面上放置遮盖物， 或进行下一道工序， 避免其它材料在潮湿环境下发霉而造成对本产品的影响。

12）冬季抹灰施工注意事项

(1) 昼夜室外平均气温连续5天低于5℃时， 应按冬季抹灰施工的规定执行。

(2) 冬季室内抹灰施工， 室内环境温度应保持在5℃以上。

(3) 轻质抹灰石膏等材料应提前放置室内。

(4) 抹灰前， 墙面必须清理干净， 不得在冻结的基层上施工。

(5) 冬季抹灰前做好门窗口等封闭保温围护。

(6) 冬季抹灰采用加温措施， 不得直接烘烤墙面。

(7) 轻质抹灰石膏终凝前不得受冻。

13）雨季、高温、多风和干燥等气候条件下施工注意事项。

(1) 抹灰石膏的运输、 储存和堆放均应防雨、 防潮。

(2) 雨天施工时， 应采取防雨措施， 且抹灰石膏不应受雨淋。

(3) 雨季或高湿度的施工环境条件下， 抹灰石膏的干燥时间会比常温环境下长。 应保持施工及使用环境通风， 不应在未完全干燥的完成面上放置遮盖物， 或进行下一道工序， 如满批等。

(4) 在高温、 多风、 空气干燥的季节进行室内抹灰时 ， 宜对门窗进行封闭。

(5) 高温季节施工时， 抹灰石膏的凝结时间会比常温环境下短。 抹灰石膏应随拌随用， 抹灰时应控制好各层抹灰的间隔时间。 当基层墙体或前一层过于干燥时， 应先适当洒水润湿， 再抹第二层灰。

八、 质量验收

8.1 抹灰工程验收时应检查下列文件和记录：

1） 抹灰工程的施工图、设计说明及其它文件。

2） 材料的产品合格证书、检测报告、进场验收记录和复验报告，隐蔽工程验收记录，施工记录。

8.2 对同品种抹灰石膏， 应对初凝时间、 终凝时间、 抗折强度、 抗压强度、 拉伸粘结强度进行进场复验， 复验应为见证取样送检。 复验应以500t为一个检验批， 不足上述数量时， 应按一批计。

8.3 抹灰工程的检验批按下列规定划分：

1） 相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每50个自然间（大面积房间和走廊按抹灰面积30m 2 为一间）应划分为一个检验批，不足50间也应划分为一个检验批。

2） 每个检验批应至少抽查10%，并不得少于3间，不足3间时应全数检查。

8.4 抹灰前基层表面的尘土、 污垢、 油渍等应清除干净。 高温季节施工时，宜洒水使墙体表面湿润。 检验方法： 检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

8.5 抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。 检验方法： 检查产品合格证书、 进场验收记录、 复验报告和施工记录。

8.6 不同材料基体交接处表面的抹灰， 应采取防止开裂的加强措施， 当采用加强时， 耐碱网格布总宽应不小于300mm， 与各基体的搭接宽度不应小于150mm。 检验方法： 检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

8.7 抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固， 抹灰层应无脱层、 空鼓， 面层应无爆灰和裂缝。 检验方法： 观察； 用小锤轻击检查； 检查施工记录。

8.8 抹灰工程的表面质量应符合下列规定：

1） 抹灰层表面应接搓平整。分格缝应清晰。检验方法：观察。

2） 面层抹灰表面应平整、洁净、无抹纹。分格缝和灰缝应清晰美观。检验方法： 观察； 手摸检查。

8.9 护角、 孔洞、 槽、 盒周围的抹灰表面应平整； 管道后面的抹灰表面应平整。 检验方法： 观察。

8.10 抹灰层的总厚度应符合设计要求； 抹灰石膏层不得与水泥砂浆层、石灰砂浆层等互用。 检验方法： 检查施工记录。

8.11 石膏抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合表8-1的规定。

表8-1 石膏抹灰的允许偏差和检验方法

	项目
	允许偏差
	检验方法

	
	普通抹灰
	高级抹灰
	

	垂直度
	4
	3
	用2m垂直检测尺检查

	平整度
	4
	3
	用2m垂直检测尺和塞尺检查

	阴阳角方正
	4
	3
	用直角检测尺检查

	分格条（缝）直线度
	4
	3
	拉5m线，不足5m拉通线，用钢尺检查

	墙裙、勒脚上口直线度
	4
	3
	拉5m线，不足5m拉通线，用钢尺检查

	开间、进深
	±10
	按开间（进深）方向测量墙体两端的距离

	方正性
	[0，10]mm
	


九、成品保护

9.1门窗框上残存的砂浆应及时清理干净。铝合金门窗框装前要粘贴保护膜，嵌缝用中性砂浆应及时清洁并用洁净的棉丝将框擦净。

9.2室内抹灰前宜在门框根部500～600mm高范围内，钉铁皮或木板保护，防止施工中碰坏。

9.3室内搬运物料要轻抬、轻放，及时清除场内杂物，施工工具、材料码放整齐，避免撞坏和污染门窗、墙面和护角。为避免破坏地面面层，严禁在地面拌灰，保护地面完好。

9.4保护好墙面的预埋件，通风篦子，管线槽、孔、盒。电气、水暖设备所预留的孔洞不要抹死。

9.5抹灰层在凝结硬化期应防止曝晒、水冲、撞击、振动和受冻，以保证抹灰层有足够的强度。

十、应注意的问题

10.1 铝合金门窗框与墙体之间的缝隙不得用水泥砂浆或水泥混合砂浆嵌塞，防止对铝合金门窗框造成腐蚀。嵌缝材料按设计要求选用。如设计无明确规定时，缝隙内应填充发泡，内外两面密封胶进行密封处理，操作时应防止对铝合金门窗造成污染和损坏。

10.2  空鼓、开裂：由于抹灰前对基层清理不干净或不彻底造成的。抹灰前不浇水，每层灰抹得过厚，跟得太紧;混凝土表面的酥皮不处理就抹灰。为解决好空鼓，开裂等质量问题，应从三方面解决，第一，施工前的浇水、清理；第二，施工操作分层分遍压实，需认真监控;第三，施工后及时养护，并注意成品保护。

10.3 门窗框边缝不塞灰或塞灰不实，门窗框固定点间距大，门窗反复开关的振动，在门窗框两侧产生空鼓、裂缝，应把门窗框塞缝当作一个重要工序专人负责。

10.4 抹灰表面不平、阴阴角不垂直、不方正：主要是抹灰前挂线、做灰饼不认真，出现高低不平，阴阳角不顺直、不方正。抹灰前用托线板、靠尺对抹灰墙面尺寸预测摸底，安排好阴阳角不同两个面的灰层厚度和方正，认真做好灰饼。阴阳角处用方尺套方。做到墙而垂直、平顺、阴阳角方正。

10.5管道背后抹灰不平，不光，管根空裂，暖气槽两侧上下抹灰不通顺：改进办法是管线过墙按规定放套管，凡有管道设备的部位应提前抹好灰，并清扫干净。槽、垛按尺寸吊直、找平、压光收边整齐，不甩破活。

10.6应根据施工进度少量和灰，拌和好的灰必须在50min内用完。切忌稠化后再加水使用。

10.7拌和粉刷石膏的工具、容器，抹灰操作用的工具，用毕后必须清洗干净，否则会影响粉刷石膏的使用时间。

10.8粉刷石膏抹灰一般只适用于室内工程，不得用于室外墙面；室内工程长期受潮的部位(如：卫生间、厨房间、地下室受潮部位)等不宜使用。

10.9脚手架搭设应符合国家有关规范的要求。现场用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2005）的相关规定。

十一、安全技术措施

11.1  施工操作前，对工人必须进行安全技术交底和安全教育。

11.2  进入施工现场的抹灰工必须熟悉各工种的一切安全技术规程，且经过专业培训持证上岗。

11.3  室内抹灰采用高凳上铺脚手板时，宽度不得少于两块（50cm）脚手板，间距不得大于2m,移动高凳时上面不得站人，作业人员不得超过2人。高度超过2m时，应由架子工搭设脚手架。

11.4  室内推小车要稳，拐弯时不得猛拐。

11.5  夜间或阴暗处作业，应用36V以下安全电压照明。

11.6  使用电钻、砂轮等手持电动机具，必须装有漏电保护器，作业前应试机检查，作业时应带绝缘手套。

11.7  遇有强风、大雨，应停止作业。

十二、环保措施

12.1 在施工过程中，自觉地形成环保意识，最大限度地减少施工中产生的噪音和环境污染。

12.2 拌制粉刷石膏时，必须有专用拌和器，严禁在楼地面上直接拌合，防止污染地面后不易清理。

12.3 施工现场应做到工完场清，每日完工后，应及时清理现场，清理后的垃圾应到指定地点处理。
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